Planning Gantt Emoving

Aa Nom	≡ Assignation	⊿ Bloque	⊿ Bloqué par	■ Date	# Durée en Demi- journée	♥Sélection1	्रह État
Rédaction du cahier des charges	Chef de projet			@27 mai 2024 14:00 → 18:00	1		Terminé
Formation de <u>l'équipe</u>	Chef de projet			@28 mai 2024 09:00 → 29 mai 2024 12:00	3		Terminé
<u>Cadrage du</u> <u>projet</u>	Chef de projet			@29 mai 2024 → 30 mai 2024	2		Terminé
Intégrations des maquettes	Dev1			@11 juin 2024 16:00 → 16:30	2		Pas commencé
Mise en place de l'environnement	Dev1			@12 juin 2024 09:00 → 14 juin 2024 18:00	2		Pas commencé
Mise en place de l'identité visuelle	Dev2			@17 juin 2024 09:00 → 18 juin 2024 18:00	3		Pas commencé
Ajout du Chat	Dev1			@20 juin 2024 → 20 juin 2024	1		Pas commencé
Ajout traduction	Dev1			@21 juin 2024	2		Pas commencé
<u>Ajout du</u> <u>formulaire</u>	Dev1			@24 juin 2024 → 24 juin 2024	1		Pas commencé
Personnalisation des vélos	Dev1			@25 juin 2024 → 25 juin 2024	1		Pas commencé
configurateur de vélo/trottinette	Dev1			@26 juin 2024 → 27 juin 2024	2		Pas commencé
Ajout produit	Dev1			@28 juin 2024 → 28 juin 2024	2		Pas commencé
<u>Ajout Affichage</u> <u>des produits</u>	Dev1			@1 juillet 2024 → 2 juillet 2024	1		Pas commencé
Ajout Affichage des magasins	Dev1			@3 juillet 2024 → 3 juillet 2024	1		Pas commencé
Ajout gestion compte client	Dev2			@20 juin 2024 → 21 juin 2024	2		Pas commencé
Ajout facture	Dev2			@24 juin 2024 → 25 juin 2024	1		Pas commencé
Ajout suivis de commande	Dev2			@26 juin 2024 → 26 juin 2024	1		Pas commencé
Ajout gestion des points de vente	Dev2			@27 juin 2024 → 27 juin 2024	1		Pas commencé
Ajout Gestion des stocks	Dev2			@28 juin 2024 → 1 juillet 2024	2		Pas commencé
Ajout Gestion prix et remises	Dev2			@2 juillet 2024 → 3 juillet 2024	1		Pas commencé
Ajout paiement en ligne	Dev2			@9 juillet 2024 → 11 juillet 2024			Pas commencé

Planning Gantt Emoving

Aa Nom	≡ Assignation	⊿ Bloque	⊿ Bloqué par	■ Date	# Durée en Demi- journée	© Sélection 1	솪 État
Test et validation du site local	Dev2			@12 juillet 2024 → 15 juillet 2024			Pas commencé
<u>Déploiement</u>	Dev1			@4 juillet 2024 → 4 juillet 2024	1		Pas commencé
<u>Création</u> <u>d'emails</u>	Dev1			@5 juillet 2024 → 5 juillet 2024	1		Pas commencé
Référencement	Dev2			@8 juillet 2024 → 9 juillet 2024	2		Pas commencé
Test et validation de la version en ligne	Dev1			@10 juillet 2024 → 10 juillet 2024	1		Pas commencé
Création des wireframes puis des maquettes	UX designer			@3 juin 2024 → 4 juin 2024	4		Pas commencé
Installation serveur	Dev1			@13 juin 2024 → 13 juin 2024	0,5		Pas commencé
Installation Wordpress	Dev1			@14 juin 2024	0,5		Pas commencé
choix thème et plugins	Dev1			@14 juin 2024 → 14 juin 2024	0,5		Pas commencé
<u>Création base</u> <u>de donnée</u>	Dev1			@13 juin 2024 → 13 juin 2024	0,5		Pas commencé
<u>Ajout header et</u> <u>footer</u>	Dev2			@19 juin 2024 → 19 juin 2024	1		Pas commencé
Test de fonctionnement	Dev2			@1 juillet 2024 → 1 juillet 2024	1		A tester
Phase d'initialisation				@24 mai 2024 → 30 mai 2024	8		Terminé
Recueillir les besoins du clients	Chef de projet			@24 mai 2024 09:00 → 13:00	1		Terminé
Phase de lancement				@31 mai 2024 → 5 juin 2024	4		En cours
<u>Etude de</u> <u>faisabilité</u>	Chef de projet			@31 mai 2024 → 3 juin 2024	1		En cours
<u>Préparation de</u> <u>livrable</u>	Chef de projet			@4 juin 2024 → 4 juin 2024	2		Pas commencé
<u>Présentation</u> <u>livrable</u>	Chef de projet			@5 juin 2024 → 5 juin 2024	1		Pas commencé
Phase de développement				@5 juin 2024 → 3 juillet 2024	30		Pas commencé
<u>Création des</u> <u>wireframes</u>	UX designer			@6 juin 2024 → 6 juin 2024	1		Pas commencé
<u>Création des</u> <u>maquettes</u>	UX designer			@7 juin 2024 → 10 juin 2024	2		Pas commencé
Phase de mise en production				@3 juillet 2024 → 7 juillet 2024	6		Pas commencé
<u>Hébergement et</u> nom de	Dev1			@4 juillet 2024 → 4 juillet 2024	1		Pas commencé

Planning Gantt Emoving 2

Aa Nom	≡ Assignation	⊿ Bloque	⊿ Bloqué par	■ Date	# Durée en Demi- journée	© Sélection 1	炎 État
<u>domaine</u>							
Phase d'exploitation				@10 juillet 2024 → 14 juillet 2024	15		Pas commencé
Formation client	Chef de projet			@11 juillet 2024 → 11 juillet 2024	1		Pas commencé
Suivis de mise en service	Chef de projet			@12 juillet 2024 → 19 juillet 2024	14		Pas commencé

Planning Gantt Emoving 3