Rechercher
Accueil
Boîte de réception
Paramètres et membres

Pages privées
Planning Gantt Emoving
Faire son planning GANTT...
Guide de démarrage
Planificateur de projet

Espaces d'équipe
Acme Labs
Accueil de l'espace d'équ...

Calendrier
Modèles
Corbeille
Aide et service client

Passer à un forfait supérie...

Planning Gantt Emoving

Gantt | Kanban

Nouveau

A tester 1

- Test de fonctionnement

+ Nouveau

Pas commencé 39

- Mise en place de l'identité visuelle
- Intégrations des maquettes
- Suivis de mise en service
- Test et validation de la version en ligne
- Référencement
- Création d'emails
- Déploiement
- Hébergement et nom de domaine
- Test et validation du site local
- Ajout traduction
- configurateur de vélo/trottinette
- Ajout suivis de commande
- Personnalisation des vélos
- Ajout facture
- Ajout Affichage des produits
- Ajout Affichage des magasins
- Ajout produit
- Ajout paiement en ligne
- Ajout Gestion prix et remises
- Ajout Gestion des stocks
- Ajout gestion des points de vente
- Ajout gestion compte client
- Ajout du formulaire
- Ajout du Chat
- Mise en place de l'environnement
- Création des wireframes
- Ajout header et footer
- Création base de donnée
- choix thème et plugins
- Installation Wordpress
- Installation serveur
- Création des maquettes
- Création des wireframes puis des maquettes
- Formation client
- Phase d'exploitation
- Phase de mise en production
- Phase de développement
- Présentation livrable
- Préparation de livrable

+ Nouveau

En cours 2

- Etude de faisabilité
- Phase de lancement

+ Nouveau

Terminé 5

- Recueillir les besoins du clients
- Cadrage du projet
- Phase d'initialisation
- Formation de l'équipe
- Rédaction du cahier des charges

+ Nouveau